



MAPA DE RISCO

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de uniformes escolares e camisetas personalizadas do PROERD para atender às necessidades da Rede Municipal de Educação do Município de Congonhal/MG.

1. Objetivo

Identificar, analisar e tratar os riscos associados ao processo de contratação, visando garantir a eficiência, economicidade, qualidade dos produtos e o atendimento adequado às necessidades da Rede Municipal de Educação.

2. Identificação dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
1	Fornecimento de uniformes fora das especificações técnicas	Falha na descrição do objeto ou controle inadequado	Média	Alto	Alto	Detalhar claramente as especificações técnicas, exigir amostras e realizar conferência no recebimento
2	Atraso na entrega dos uniformes	Problemas logísticos ou produtivos do fornecedor	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos claros, prever penalidades contratuais e acompanhar cronograma
3	Baixa qualidade do material	Uso de matéria-prima inferior à exigida	Média	Médio	Médio	Exigir certificações, amostras prévias e fiscalização rigorosa
4	Descontinuidade do fornecimento	Incapacidade operacional do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Exigir comprovação de capacidade técnica e prever

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
	durante a vigência da Ata					possibilidade de convocação de remanescentes
5	Preços registrados acima do valor de mercado	Pesquisa de preços inadequada	Baixa	Alto	Médio	Realizar ampla pesquisa de preços e análise crítica dos valores obtidos
6	Erro na personalização das camisetas do PROERD	Falha na comunicação das artes e padrões	Média	Médio	Médio	Aprovação prévia das artes, modelos e layouts antes da produção
7	Quantitativo registrado incompatível com a demanda real	Planejamento inadequado	Média	Médio	Médio	Basear estimativas em histórico de consumo e projeções realistas
8	Descumprimento das obrigações contratuais	Falta de fiscalização	Baixa	Alto	Médio	Designar fiscal do contrato e registrar ocorrências formalmente

3. Responsáveis pelo Gerenciamento dos Riscos

- Secretaria Municipal de Educação
- Setor de Compras/Licitações
- Fiscal do Contrato
- Comissão de Recebimento

4. Monitoramento e Revisão

Os riscos deverão ser monitorados continuamente durante a vigência da Ata de Registro de Preços, com revisão sempre que houver alteração relevante no objeto, na demanda ou nas condições de fornecimento.

5. Conclusão

A adoção das medidas de mitigação propostas contribui para a redução dos riscos identificados, assegurando a eficiência do processo de contratação e o adequado atendimento aos alunos da Rede Municipal de Educação de Congonhal/MG.

Congonhal, 23 de janeiro de 2026.

DÉBORA GUIMARÃES SANTOS MOREIRA
Secretária Municipal de Educação