PREFEITURA DE

CONGONHAL

Tradicao que

gera confianga,
futuro que cresce
com credibilidade!

MAPA DE RISCO

PROCESSO LICITATORIO: Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de
empresa para fornecimento de materiais descartaveis para atender as necessidades das
diversas Secretarias do Municipio de Congonhal/MG.

FASE: Planejamento da Contratacdo, Selecdo do Fornecedor e Gestdo da Ata/Contrato.
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CLASSIFICACAO DOS RISCOS

e Baixo: Monitoramento rotineiro.
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Autoridade
Competente

e Meédio: Acompanhamento periddico e adogdo de medidas preventivas.
e Alto: Controle permanente e implementacdo imediata das agdes mitigadoras.

MONITORAMENTO
O presente Mapa de Riscos deverad ser revisado:
e Ao final do Estudo Técnico Preliminar;

e Na elaboracdo do Termo de Referéncia;
e Apds a homologacdo do certame;

e Sempre que ocorrer fato relevante durante a execucdo da Ata de Registro de

Precos.

Congonhal, 12 de Junho de 2026.

Bruno Teixeira Alves

Secretdrio Municipal de Administracdo e Financgas

Tais Cristina dos Santos Débora Guimardes dos Santos Moreira
Secretdria Municipal de Secretdria Municipal de Educacao

Desenvolvimento Social e Habitacdo
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Graciane Rodrigues da Silva
Secretaria Municipal de Saude

José Carlos de Alvarenga
Secretario Municipal de Obras
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