

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 247.666,00					DATA: 07/07/2026	
OBRA: CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY			LOCAL: RUA GUILHERMINA FRANCISCA DOS REIS - JD PLANALTO - CONGONHAL-MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1		EXECUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO BAIRRO JARDIM PLANALTO EM CONGONHAL - MG.	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 247.666,00	R\$ 123.833,00	R\$ 123.833,00			R\$ 247.666,00
			Físico %						
			Financeiro						R\$ 0,00
			Físico %						
			Financeiro						R\$ 0,00
			Físico %						
			Financeiro						R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 247.666,00	R\$ 123.833,00	R\$ 123.833,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.666,00

Dariam Jonnis José da Silva

CREA-MG : 174.603/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL
Prefeito Rubens Vilela dos Santos Junior

Observações: Custo elaborado com orçamentos